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"Chingaza: agua para el año 2000"
¿y mientras tanto?
De tiempo atrás la ciudad de Bogotá ha sobrellevado una
deficiente prestación del servicio de acueducto. En la dé-
cada del 60 se presentó un incremento acelerado de la
demanda, obligando a la EAAB a establecer un plan maes-
tro de acueducto (Primero y Segundo planes de ensanche),
que pretendía satisfacer la demanda de la época y garanti-
zar el suministro hasta 1990. Las obras de la primera etapa
del segundo plan deberían terminarse en 1977, año en que
se coparía la capacidad instalada, de acuerdo con las
proyecciones de 1970. Sin embargo, las obras de capta-
ción, conducción y tratamiento se entregaron hasta 1983
con un costo cercano al 300% del presupuestado. El pro-
yecto funcionó cuatro meses, pero fue necesario sacarlo
del servicio por el taponamiento total que sufrió el túnel
principal, cuya reparación tardó más de 16 meses; luego
entró en operación de prueba y sufrió un daño en la válvula
reguladora. En la actualidad, la EAAB no ha señalado
responsables de las múltiples fallas que se presentaron, y
los usuarios se encuentran sometidos a pagar los sobre-
costos, a un racionamiento sectorizado y al peligro de un
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DESARROLLO HISTORICO DEL SERVICIO
DE ACUEDUCTO
Antecedentes
En 1927 el Concejo de Bogotá creó la Comisión
Municipal de Aguas para estudiar los ensanches
del abastecimiento de la ciudad y la búsqueda de
fuentes apropiadas para afrontar la deficiencia en
el suministro. que Dabney H. Maury (Ingeniero
consultor contratado en 1928). Ilustraba así
"La insuficiencia del abastecimiento de aguas.
para llenar las necesidades demandadas por el
aumento de la población. han causado escaseces
de agua muy serias durante cada uno de los dos
períodos de verano en el año ... Durante el verano
el agua es Insuficiente y el consumo se limita
estrictamente a la provisión. Con agua suficiente.
el consumo hubiera Sido mayor Actualmente hay
aplicaciones registradas para más de 800 plumas
de agua; además. parece que hay un gran número
de personas que desean el servicio pero que ni
siquiera han hecho aplicaciones. por conocer la
Incapacidad del acueducto para suministrarlo
por ahora".
Esta escasez de agua venía desde la Colonia.
cuando el acueducto se servía por canales de
conducción al aire libre y continuó después de
1888 con la mstalación de la tubería de hierro.
En la década de 1930 se diseñó de manera
completa un acueducto para la ciudad. con una
fuente regulada. el río Tunjuelito y el embalse de
la Regadera de 4 Mm3; planta de tratamiento de
vitelrna con capacidad de 95000 m3/día. y una
red de distribución dividida en cuatro zonas de
servicro. Este proyecto comenzó a operar en
1938 y a partir de entonces se han venido
haciendo ampliaciones para cubrir una demanda
permanentemente insatisfecha (ver gráfica Nº 1).
En 1955. por acuerdo 105 del Consejo Adminis-
trativo del Distrito Especial de Bogotá. se creó la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogo-
tá. como entidad autónoma y con patrimonio
propio. con el propósito de construir y mantener
las obras necesarias para el suministro de agua y
la evacuación de las aguas negras y de lluvias de
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GRAFICA NI! 1. Suministro y demanda de agua en Bogotá (se indican las principales obras de ampliación).
la ciudad. La empresa sería manejada por una
junta de siete miembros: el Alcalde de Bogotá.
dos representantes del Concejo Distrital. tres
representantes de los bancos locales y el Gerente
del Banco de la República. composición que se
conserva actualmente. En 1958 se terminó la
construcción del acueducto del río Bogotá. con
capacidad de 4 m3/s. que permitió la ampliación
de la cobertura del servicio; sin embargo. a partir
de 1961 comenzó nuevamente el déficit de
suministro.
Para finales de 1967 el suministro de agua a la
ciudad era de 5.5 m3/s. mientras que la demanda
ascendía a 7.5 lo que representaba un déficit del
26%. Se programó entonces el primer plan de
ensanche del acueducto consistente en la cons-
trucción del embalse de Cantarrana. sobre el río
Tunjuelito; la ampliación de la planta de Tibitó a
12.6 m3/s; la construcción de una tubería
adicional de 78" (la existente era de 60"). desde la
planta de tratamiento hasta la ciudad; la amplia-
ción de la red matriz de distribución; la construc-
ción de tanques de almacenamiento y la capta-
ción y conducción de aguas del río Teusacá hasta
18 Ingeniería e Investigación
la planta de Tibitó. Para lograr la financiación de
estas obras la EAAB hizo los primeros contactos
con el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF). cuya misión encontró viable la
construcción de Tibitó y Cantarrana. pero tam-
bién halló una empresa con deficiente organiza-
ción; ..... Los elementos de juicio para poder
considerar la capacidad económica de la empre-
sa tales como estadísticas. contabilidad. alma-
cén. facturación de agua. etc .. estaban en un
desorden tal que ningún dato daba credibilidad a
las gráficas sobre las cuales se había planteado
un préstamo al BIRF". Fue en este punto en el que
el Banco enfatizó y dejó claramente establecido
que para ellos aceptar una financiación. la
Empresa debería reorganizarse totalmente.
Se dio el caso que la ampliación de Tibitó
proyectada por la EAAB consistía en la duplica-
ción de todas las instalaciones de la planta
(tanques. filtros. bombas de agua cruda. sedi-
mentación. etc.). para pasar de 4 a 8 m3/s. a un
costo de 146 millones de pesos; el BIRF sugirió
revisar el proyecto y efectivamente se encontró
que con sólo ampliar los lechos filtrantes y otros
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cambios y adiciones se podrían obtener hasta 10
m3/s, a un costo de 74 millones de pesos, o sea,
50% más económico que lo calculado inicialmente.
Hecha la reorganización, el BIRF prestó US $ 14
millones (contrato 536-CO), reservándose el
derecho de desaprobar cualquier reorganizació.n
substancial de la empresa, reformas en el Acuerdo
municipal concerniente a la constitución de la
empresa. Además, ésta debería informar sobre
cualquier propósito de nombrar gerentes o sub-
gerentes, dándole la oportunidad de expresar sus
puntos de vista sobre tal nombramiento. Si los
cambios ocurrían sin la aprobación previa del
Banco, constituirían un incumplimiento en el prés-
tamo.
En 1974 se terminaron las obras de captación,
tratamiento y conducción correspondientes al
primer plan de ensanches, que disminuyeron el
fuerte déficit de suministro sin llegar a satisfacer
totalmente la demanda, porque si bien ésta creció
a una tasa menor que la prevista y no se
presentaron problemas en la capacidad de trata-
miento y conducción en la red primaria, la
inexistencia o incapacidad de las secundarias y la
no construcción de estaciones de bombeo y
tanques de almacenamiento, hicieron imposible
el suministro adecuado a toda la ciudad.
SEGUNDO PLAN DE ENSANCHES
DEL ACUEDUCTO
Según las previsiones de la EAAB, la capacidad
del primer plan de ensanche se coparía en 1977,
año en el que debería estar listo el aprovecha-
miento de otra fuente de agua que se pensaba
sería la del macizo del Sumapaz con un rendi-
miento calculado de 31.8 m3/s. Este proyecto
presentaba el inconveniente de no poseer sitios
adecuados en la hoya para construir embalses y el
consiguiente transporte de caudales no regula-
dos por conducciones sobredimensionadas de
115 Km. de túneles y de 8.5 de tuberías hasta Can-
tarrana y de allí al embalse de Torniné por
conducciones de 27.5 Km., con dos plantas de
bombeo de 100 metros de cabeza total.
Sin embargo, a raíz de las sugerencias del
ingeniero Luis José Castro, quien desde 1933
había realizado mediciones del potencial hídrico
obtenible en el páramo de Chingaza y enviado
comunicaciones con estos resultados al Acue-
ducto, Ministerio de Obras Públicas y Dirección
Nacional de Electrificación sin obtener resultado,
la EAAB comisionó la exploración del páramo
cuyos resultados dieron tan buenas expectativas
que su aprovechamiento se antepuso al de
Suma paz.
Las ventajas que presentaba el Páramo de Chin-
gaza radicaban en el alto rendimiento de la
cuenca, aprovechable por etapas y la posibilidad
de construir embalses reguladores en la fuente
que disminuirían el costo de las conducciones a
Bogotá: la altura del páramo, la buena calidad del
agua y la ausencia de poblaciones o industrias
que la degradaran, hacían que el transporte por
gravedad y el tratamiento de ésta fuera muy
barato. Otra ventaja radicaba en que traer agua de
la hoya del río Orinoco aumentaría las del río
Bogotá, disminuyendo la contaminación y apro-
vechándose aguas abajo de la sabana de Bogotá
en generación de energía elélctrica. en el sistema
existente, o en uno paralelo (Guaca y Paraíso).
De acuerdo con las proyecciones de 1970, el
aprovechamiento total del Páramo de Chingaza
garantizaba el suministro de agua a Bogotá y
municipios cercanos hasta el año de 1990,
siendo necesaria la ampliación de la red matriz de
distribución, encargada de transportar el agua
desde las plantas de tratamiento a los grandes
centros de consumo, con sus respectivos tanques
de almacenamiento y redes secundarias de
distribución. Estas obras deberían estar construi-
das tan pronto entrara en operación la primer
etapa del proyecto Chingaza (1977).
Sin embargo, Chingaza entró en operación total
sólo hasta 1983, con un retraso de siete años,
(los pozos de Río Blanco suministraban cerca de
1 m3/s, desde un año antes).
Por otra parte, el diseño de las nuevas redes se
aplazó hasta cuando se terminara la construción
de las correspondientes al primer programa de
ensanche y se pudiera recoger información de los
requerimientos de la nueva conducción, de tal
forma que su diseño fuera óptimo. Luego del
primer estudio de factibilidad realizado por INGE-
TEC en 1970, se realizaron otros tres estudios:
Uno por cuenta de la dirección de planeamiento
de la EAAB en 1973, otro en 1975 por la firma
Consultoría y Sistemas y el último en 1984 por el
Consorcio Plan Maestro de Acueducto, además
de otras consultas. Lo que era sano y temporal en
un comienzo se dilató al punto que han pasado
quince años y sólo se prevé que en 1986 se
inicien las obras que demandarán siete años para
su construcción.
Durante el período 1977-1983 se mantuvo el
déficit en el suministro de agua, inicialmente por
falta de redes, aumentada por la incapacidad de
las plantas para tratar toda el agua que necesitaba
la ciudad. Esta situación se hizo evidente cuando
operó Chingaza y el consumo aumentó en un
20%, si bien las zonas altas continuaron deficita-
rias por falta de bombeo.
La distribución del agua proveniente de Chingaza
se hizo a través de la tubería de 60", fluyendo 4
Km hacia el norte hasta empalmar con la tubería
de 78" en la calle 151. Como esta tubería es la
encargada de transportar el agua proveniente de
Tib.tó. debió disminuirse la operación de esta
última palabra, lo cual significa que Tibitó {
Chinqaza no pueden operar simultáneamente é.
plena capacidad.
Al salir de servicio el sistema Chingaza, en enero
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de 1984, se presentó una fuerte escasez de agua,
al regresar el sistema a condiciones peores a las
originales, por el aumento de la demanda. A partir
de esta época se operó con el sistema antiguo
(Tibitó) y la planta El Sapo, ésta última con aguas
de los pozos del Río Blanco (1 m3/s, en promedio);
operación inadecuada para esta planta, diseñada
para tratar la mezcla del agua de los pozos y la del
embalse de Chuza.
Además, durante la operación de los túneles, no
se recuperaron los embalses agregados al río
Bogotá, sino que se aumentó la generación en el
sistema hidroeléctrico. Cuando la salida del túnel
fue inminente, se suspendieron las descargas
adicionales de los embalses para generación; en
este momento (diciembre de 1983) los embalses
tenían 120 Mm3 y comenzaba la época de verano
que demoraría tres meses, según los registros
históricos. La situación era crítica pero no se
tomaron medidas de seguridad adicionales. El 14
de abril se prohibió totalmente el consumo de
agua para riego agrícola y se restringió el uso del
agua en la ciudad con racionamientos sectoriza-
dos y durante 12 horas. A finales del mes de mayo
se realizó un bombardeo a las nubes, con yoduro
de plata, para originar lluvias en la zona alta del río
Bogotá. Este bombardeo costó cerca de 13
millones de pesos y según expertos del HIMAT, la
Aeronáutica Civil, el Instituto Geofísico de los
Andes y la Sociedad de Meteorólogos de Colom-
bia, no funcionó y las Iluvais que cayeron se
debieron al invierno que comenzaba en todo el
país.
El 21 de junio se levantó el racionamiento
horario, aunque continuó el sectorizado por la
escasez de agua.
En febrero de 1985 se tenían sin servicio a cerca de
700.000 personas (650.000 según los datos del
estudio de factibilidad de la red matriz hecho en
1984) correspondientes al 15% de la población de
la ciudad, sin contar los que tienen un servicio
deficiente.
SISTEMA ACTUAL
En la tabla Nº 1 se puede visualizar un resumen del
sistema actual de Acued ucto de Bogotá, donde se
tienen en cuenta las fuentes, la planta de trata-
miento y la conducción hasta la ciudad. Es de
anotar que la capacidad real del embalse agrega-
do, cuando se utiliza la totalidad del caudal del río
Bogotá en Tibitó. no sobrepasa los 400 Mm3 que
es el volumen de agua que lleva el río en un año.
Redes de distribución
El sistema de distribución está dividido en tres
zonas de servicio que dependen de su altura, así:
TABLA NI! 1
Sistema actual de suministro
Sistema Tunjuelito 1938/1953 Tibitó I - 111959/1966/1972 Chingaza 1983
Fuente Río Tunjuehto. es uno de los Río Bogotá (Incluye el Tominé. Río Chuza. Río Guatiquía. Río
mayores afluentes del Bogotá. Neusa. Tibitó y el Teusacá). Blanco. Localizados al oriente
nace al sur de la ciudad en la de la saba na de Bogotá.
región del Sumapaz.
Cuenca 163 Km2 1679 Km2 266 Km2
Rendim. 1.2 m3/s 12.6 m3/s 14.0 m3/s
Promed. (0.9-1.5) m3/s (2.8 - 25.6)m3/s
(rnin-max)
Captación La Regadera (1938) con 4.1 Tominé (1962). 690 Mm3 2628 msnm Chuza (1983). 250 Mm3.
y reserva ( 1) Mm3 a una altura de 3002 Srsqa (1951).100 Mm3. 2699 msnm 2999 msnm
msnm. Neusa (1951).100 Mm3 2999 msnm
Crusac á y los Tunjo s Tapias (1973).4.1 Mm3 2766 msnm
(1951/59)
(1) edras aproximadas Captación en la Regadera. 25
Km al sur de la ciudad.
Total de reserva 11.5 Mm3 Total de reserva 890 Mm3
Transmisión Dos tuberías por gravedad Tubería 60". 410 m. Concreto pretensado Túnel Palacio-Rroblanco. 28
de ag ua cruda desde La Regadera. Tubería 78". 465 m. Concreto pretensado Km. Por gravedad.
22 Km. 24"-30" en concreto. Tubería 78". 3 Km. Tubería Simayá. 5 Km.
(1938) (todas por bombeo). Gravedad
24 Km. 18"-22" en acero Túnel Srberia. 3 Km. Gravedad
(1953) Sifón de Teusacá. 1 Km
Tratamiento Planta de Vrtelrna a 2790 Planta de Tibuó I y II a 2675 msnm Planta El Sapo. a una altura
msnm 1.5 m3/s 12.6 m3/s de 2800 msnm.
Conducción de Se entrega drr ect a.ne nte a la Dos tuberías de concreto desde Irbuó Túnel de Usaquén 2 Km.
agua tratada. red de distribución 33.8 Km en 60" Tubería de 60" desde el tanque
30 Km en 78" . de Santa Ana hasta la estación
Ambas por gravedad de rebombeo de Usaquén.
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Zona Alta: Arriba de la cota 261 5. Se distribuye el
agua de la planta de Vitelma y del tanque de San
Diego. por gravedad y por bombeos escalonados
hasta la cota 3100 msnm.
Zona Intermedia: Localizada entre las cotas 261 5
y 2600. Está alimentada desde Usaquén. pero eri
caso de emergencia se puede alimentar por el sur.
desde la Zona Alta. Para esta zona no existe
tanque de compensación. La conducción se hace
por tuberías de 42. 36 y 30 pulgadas.
Zona Baja: Localizada por debajo de la cota 2600
msnm. Se surte de las plantas de Tibitó y de El
Sapo. Tiene como tanques de compensación los
de Casa blanca. Parque Nacional y Santa Lucía.
con capacidad total de 220.200 m3. La conduc-
ción se realiza por tuberías de 78 y 60 pulgadas
con derivaciones hacia diferentes centros de
consumo en tubos de 42. 36 y 24 pulgadas.
Operación
La operación actual cambiará cuando entre en
funcionamiento. nuevamente. el proyecto Chin-
gaza; sin embargo. la situación no cambiará para
todos los usuarios que poseen un servicio
deficiente o no tienen. ya que el sistema de
distribución actual es insuficiente para transpor-
tar toda el agua demandada. La conexión de la
planta El Sapo a la red de distribución se hace por
medio de una tubería desde el tanque de Santa
Ana hasta la estación de rebombeo de Usaquén.
Si se piensa utilizar la tubería de 60" existente
para distribuir hacia el sur. quedaría prácticamen-
te inutilizada para transportar agua desde Tibitó; y
si. además. se pretende distribuir también agua



















disminuiría apreciablemente la capacidad de la
tubería para transportar agua desde Tibitó por el
aumento en la presión de la Intersección. Esto
haría falso el dato de que la capacidad instalada
es de 26 m3/s. Este mismo motivo impide el
reemplazo total de la planta de Tibitó por la planta
El Sapo. que es más económica; de hacerse. dice
el ingeniero Oliverio Flórez. consultor contratado
por la EAAB. la situación sería peor que la actual. ..
Esta situación se presentó por la no construcción
del sistema complementario de distribución ma-
triz. antes de entrar a operar el proyecto de
tratamiento y conducción.
Otro problema que se presentará será la inseguri-
dad en las conducciones de agua cruda desde
Chuza hasta El Sapo. situación que pudo haberse
evitado con la construcción del embalse de San
Rafael. localizado cerca de la planta de tratamien-
to en la margen occidental del río Teusacá. que
estaría en capacidad de almacenar 50 Mm3•
suficiente para el suministro a la ciudad durante 40
días. tiempo suficiente para emprender una
revisión. mantenimiento o reparación del túnel o
tomar las medidas necesarias para afrontar una
emergencia.
Con este panorama la ciudad seguirá racionada
por lo menos mientras se construya un sistema
adecuado de distribución.
Plan Bogotá IV
El proyecto de construcción de la red matriz de
distribución. denominado Bogotá IV. que se
construirá en el período 1985-1992. consta de:
Un túnel desde el tanque de Santa Ana hasta el
Parque Nacional y el tanque de San Diego; una
Localización de plantas y redes primarias (Incluye el proyecto Bogotá IV)
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tubería de alta presión desde el Parque Nacional
hasta el tanque de Casablanca. en el extremo sur-
occidental de la ciudad y otras que interconectan
el Parque Nacional con Vitelmay la tubería de 60"
del sistema existente, respectivamente. Además,
el embalse de San Rafael. que aumentará la
confiabilidad de Chingaza; y las redes menores de
acueducto y en un futuro, la construcción de una
tubería desde el tanque de Santa Ana hasta el
cerro de Suba con su respectivo tanque de
almacenamiento.
Para este proyecto ya fue aprobado un crédito del
BIRF por US $ 130 millones, el monto restante se
cubrirá con créditos de exportación por USo $ 59
millones y US$ 126 con recursos propios de la Em-
presa.
DESARROLLO DEL PROYECTO CHINGAZA
Ubicación
El páramo de Chingaza está ubicado a 40 Km al
este de Bogotá, en Jurisdicción del municipio de
Fómeque. Entre él y los cerros orientales de la
Sabana se interpone el valle del río Blanco que
corre de norte a sur. La cuenca aprovechada en el
proyecto posee cerca de 50.000 hectáreas sobre
los tres mil metros y en los picos de Los Organos,
pertenecientes a la serranía de Los Farallones
alcanza los 4.000 metros.
Las copiosas lluvias (entre dos y tres metros
anuales) escurren en su totalidad al llano y son
recogidas por los ríos Chuza, La Playa y Frío,
afluentes del río Guatiquía. Este, luego de pasar
por la ciudad de Villavicencio, desemboca al río
Meta. La distribución de las lluvias es la caracte-
rística del oriente colombiano, con verano de
diciembre a abril e invierno el resto del año.
El alto rendimiento hídrico del páramo se debe a
que los vientos provenientes de la Amazonia y la
Orinoquia. al chocar con las franjas de los
bosques de la cordillera oriental, disminuyen su
velocidad y ascienden permitiendo la saturación
del aire y posterior condensación de la humedad,
que al precipitarse es almacenada por la vegeta-
ción rasante (helechos, líquenes, musgos, etc.).
en especial el musgo blanco formador de los
tremedales, importantes en el mantenimiento y
regulación del ciclo hidrológico.
El musgo blanco posee diversas e interesantes
ca racterí sticas:
-Retención de aguas lluvias: Los tejidos del
musgo tienen la propiedad de hincharse al
contacto con el agua y de almacenarla por el
efecto de capilaridad. Un metro cúbico de musgo
puede almacenar de 165 a 200 litros de agua.
-Acción purificadora y descontaminante: Al
absorber el agua lluvia, los poros se encargan de
filtrarla, eliminando las impurezas.
-Acción antiséptica: Segrega una sustancia
(esfagnol) que evita la putrefación de la materia
orgánica en sus alrededores y elimina el mal
sabor del agua.
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-Acción reguladora: Al almacenar el agua, evita
la evaporación. En épocas de verano va liberando
paulatinamente las reservas, eliminando la sequía
de las corrientes de agua.
-Acción antierosiva: Al ir liberando el agua en el
verano, el musgo se encoge formando una
película en el piso, resistente a la acción de los
rayos solares y al viento.
El desnivel natural de las vertientes da lugar a la
formación de pequeñas y grandes cascadas,
dispuestas en pasos de escalera, que aumentan la
velocidad del agua y obligan a una amplia
oxigenación y crean eficaces mecanismos de
autodepuración y regulación hídrica que per mi-
ten al páramo tener agua de muy buena calidad.
Desafortunadamente, el manejo del ecosistema
del páramo no ha sido adecuado. La fauna
compuesta por osos, venados, conejos.quatines.
zorrillos, boruqo s. águilas, mirlas, palomas, pa-
tos, etc., está prácticamente extinguida. Su papel
es importante en el equilibrio ecológico porque al
ingerir y luego excretar las semillas de determi-
nadas especies, permiten su diseminación y
aumentan la probabilidad de germinación. La
vegetación ha sido objeto de quemas que la
destruyen, alteran la composición del suelo,
elevan su p+l. disminuyen la humedad y por lo
tanto la capacidad de almacenar agua, la nueva
vegetación ya no regula ni almacena. La tala
indiscriminada de bosques en inmediaciones de
Fómeque ha disminuido el régimen hidrológico
del páramo; por otra parte, en 1978, el 22% del
área de la cuenca de los ríos Chorreras y Santa
Bárbara (norte y oriente de Chuza), se encontraba
prácticamente destruida por la acción del hombre.
Estudios previos
A. Hidrología
La distribución anual de caudales no está regida
por una ley universal. sino por el azar, debido al
infinito número de causas que en ella intervienen.
Se considera que para lograr el aprovechamiento
óptimo de una fuente de agua se debe disponer
de registros hidrológicos continuos por un perío-
do mínimo de 20 años.
Al acometer el diseño de las obras del proyecto
Chinqaza. se disponía de registros de uno a tres
años en el mejor de los casos, a pesar de que
pudieron haberse comenzado desde los años 30
Ya en 1927 los vecinos de Fómeque señalaban a
la Comisión Municipal de Aguas, la riqueza de
aguas del páramo de Chingaza. En 1929 el
geólogo Hermann Hoeck recomendó aprovechar
las cabeceras del Río Blanco y la construcción del
embalse de San Rafael sobre el río Teusacá. En
1933 el ingeniero Luis José Castro envió al
acueducto su primera comunicación sobre Crun-
gaza, en donde indicaba el área de la laguna del
mismo nombre y de su hoya, su profundidad y




Hoya utilizable' Caudal utilizable m3/s
Río Chuza en el páramo de Chinqaza 5.9
Río Guatiquía en el páramo de Chinqaza 5.8
Chorro de Leticia en el páramo de Chinqaza 0.2
Río Blanco en el valle del río 1.4
I
Total primera etapa 13.3
Sur de Chingaza (aún no definido) 1.3
Oriente de Chuza. río Santa Bárbara 1.5
Norte de Chuza. ríos Chorreras y Guavio 4.3
Hoya del río Teusacá hasta la Calera 1.6
Total aprovechable 22.0
1) Datos de 1969.
conducción a Bogotá'. En los años 40's se
presentó una propuesta francesa para desarrollar
y aprovechar sus aguas en un desarrollo hidro-
eléctrico y en fomento agropecuario. En 1950 se
propuso como acción alterna a Tibitó. Por último.
en 1962 la Comisión de Aguas. creada en 1959.
lo señaló junto a Sumapaz. como única salida a
los problemas de agua de la sabana de Bogotá.
Llegado el momento de diseñar las obras del
proyecto Chingaza. fue necesario establecer
correlaciones de las hoyas de los ríos Chuza y
Guatiquía con la vecina del río Guavio. de la que
se tenían registros de 7 años. para obtener un
mayor período de caudales en estos ríos. Se
obtuvieron los rendimientos que se recogen en la
tabla Nº 2.
El rendimiento medio de los ríos que nacen en el
páramo de Chingaza para el período 70-80. se
muestra en la gráfica Nº 2. Se trata de una
característica descendente que. si se analiza a la
luz de la devastación que ha sufrido el páramo.
resulta preocupante. aunque desde el punto de
vista meramente estadístico. obedece a la esca-
sez de datos. pues observaciones de lOa 20 años
no permiten determinar con precisión el caudal
medio de un curso de agua.
B. Geología
El reconocimiento y exploración de la zona del
proyecto se inició en 1966. haciéndose más
detenido a partir de 1969 cuando se recorrió toda
la zona desde la laquna de Chingaza hasta la
urbanización Santa Ana.
La exploración subterránea consistió en sondeos
1) La hoya del río Teusacá es la más grande y más cercana a la
ciudad. con altura suficiente. Hubiera sido lóqico estudiar este río
con todo Interés para tener bases seguras para los cálculos y para
la comparación con otras cuencas. pero se descuidó por completo
este estudio ... no existen para ningún río. ni el Tunjuehto. ni el
Teusacá aforos exactos por tiempo suficientemente largo para
determinar el caudal medio con sus fluctuaciones máximas"
que en el caso del túnel más grande del proyecto,
el Palacio-Río Blanco, alcanzaron 2.346 metros
lineales perforados, cifra que se puede evaluar
mejor, si se compara con los 14.000 metros
lineales perforados a comienzos del siglo en el
estudio del túnel Urbano Número 1 del Acueduc-
to de Nueva York, de igual longitud, o con los
4.000 metros perforados entre 1926 y 1930
para el túnel que transporta el agua de la ciudad
de Vancouver que tiene 940 metros de longi-
tud.
Los 2.346 metros perforados se realizaron en 20
sondeos: Seis en los portales de entrada, seis
sobre el eje del túnel y ocho alejados del eje,
distancias que van de 50 a 300 metros. Entre las
abscisas K2 + 650 a K 16 + 000 y entre la
K22 + 000 a K26 + 000 no se hicieron perfo-
raciones, con lo que 17.35 Km (62%) de los 28
del túnel no se exploraron.
Pudiera argumentarse que para obtener una
información confiable sobre el proyecto que va a
recorrer el túnel. se requerirían sondeos de
exploración demasiado cercanos, que implican
altos costos y demoras. En casos como el del
túnel Palacio-Río Blanco (bastante profundo y
costoso), se justificaría la realización de una
galería piloto, de bajo costo relativo si se hace
sobre la línea del túnel.
En el estudio del túnel no se realizaron estas
galerías piloto, ni tampoco se utilizaron métodos
indirectos (como los geofísicos), que permiten
obtener información respecto a la importancia de
fallas y fracturas de mayor magnitud, profundidad
de la roca firme bajo un suelo potente y situación
de ciertas formaciones y su posible intersección
con el piso del túnel.
Por otra parte, si bien la literatura sobre el tema
recomienda que los sondeos alcancen la cota del
túnel. el criterio utilizado en la obtención de los
registros geológicos fue el de extrapolar hacia la
profundidad la información obtenida en la super-








rios Chuza y Guatiquia.
Periodo 1970-1980
ticie. hasta llegar a la cota del túnel. La extrapola-
ción de la información en terrenos sedimentarios
se puede realizar con cierta precisión, siempre
que los lechos no estén demasiado trastornados
por pliegues y fallas, cosa que no ocurre en la
zona del proyecto que "ha sido sometida a
intensos movimientos tectónicos que han causa-
do factores estructurales como fallas, plegamien-
tos y juntas".
El peso del estudio geológico de un túnel radica
en que es el primer paso del proceso metodológi-
co para su construcción; es de vital importancia
en la clasificación de las calidades mecánicas de
los terrenos a excavar y revestir, en la tipificación
de los procesos de avance y consolidación que
definen el orden de magnitud de los dos elemen-
tos básicos que componen la obra de un túnel, su
presupuesto y tiempo de ejecución. En el caso del
túnel que nos interesa, el tiempo de construcción
calculado en 60 meses, se alargó hasta llegar a
132 (agosto de 1972 a agosto de 1983). En
cuanto a su costo, no es posible determinarlo
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porque la EAAB globaliza la información sobre la
presa y la conducción a Bogotá, que de USo $ 41
millones calculados en 1971, pasó a USo $ 178.1
millones en 1983.
La EAAB ha minimizado la importancia y el
alcance que pudiera haber tenido el estudio
geológico del túnel Palacio-Río Blanco, llegando
a considerarlo como superfluo, contrario a lo que
sostienen varios autores, entre ellos C. A. Péquig-
not (Tunnelling in Rack, London, 1963): "La
importancia de una completa exploración de los
estratos antes de embarcarse en cualquier pro-
yecto en terrenos blandos, difícilmente puede ser
sobreestimada. Los depósitos aluviales y glacia-
les están notoriamente sujetos a cambios repen-
tinos e impredecibles en cortas distancias y el
ingeniero debe estar en guardia contra suposi-
ciones inciertas basado en la interpolación de los
resultados de los sondeos".
Descripción del proyecto
El aprovechamiento de las hoyas de los ríos




Obras del Proyecto Chlngaza
(sin planta de tratamiento)
-
Obra Características técnicas Función
Almacenamiento Presa deGolillas: Construida engrava con núcleo de arcilla Capta las aguas de los
(embalse de Chuza) Y placa impermeable de concreto en su cara aguas ríos:
arriba. Tiene una capacidad total de 250 Mm3 y un Chuza
embalse útil de 224 Mm3 La cresta tiene una longitud Guatiquía
de 110m y un ancho 8 m; el ancho de la pata es de Chorro de Leticia
420 m. y la altura total es de 127 m. con rebose a
2999.5 msnm.
Ademásde la presa están el Dique y el Rebosadero.
Desviación Del río Chuza: Longitud (L) = 752m. Diámetro Descarga del fondo del
(Túneles y pozos) (túnel) (O) = 5.8m.; capacitado para operar a embalse.
presión (100 metros de agua). Desvía las aguas del río
De Guatiquía: L = 3220m.; O = 2.9m; operación a flujo al embalse de Chuza.
(túnel) libre. puede presurizarse. Desvía las aguas del
De Leticia: L = 300 rn.: O = 2.1 m. Chorro Leticia al
Los pozos de Río Blanco. localizadossobre la hoya de este
embalse.
Aprovechan las aguas de
I río en las quebradas Jaboncillo. Buitrago. Ríoblanco y la estas fuentes.I Horqueta; pozos verticales los conectan con el túnel
I Palacio- Ríob lanco.~--~
Tramo L(m) Tipo D ó <P (m) Pendien.
Conducción de Palacio- 18.300 Túnel a O = 3.20 0.00170 Conducen el agua cruda
agua cruda Hioblanco. presión max. desde el embalse hasta
30 m3/s Chuza- <P= 2.66 la planta de tratamiento
Ventana min El Sapo.
I
Ventana- 10.200 Túnel a flujo O = 3.70 0.00421
Simayá libre
Conexión 310 Tubería de <P =3.30 Variable En Sirnavá se pueden
I de Simayá concreto eliminar los excesos deI reforzado. agua utilizables para elI canal. servicio de la EmpresaI I rebosadero y de Energía Eléctrica deI canaleta BogotáParshall
I El Faro 924 Túnel a flujo O = 3.70 0.00430
I libre max.
Siberia 3.015 Túnel a flujo O = 3.70 0.00430




I Sifón 670 Tubería a <P = 3.30 Variable
¡
de Teusacá presión
Conducción de Usaquén 2.221 Túnel de baja 2.90 Transportan el agua
agua tratada (42 mis) presión desde la pla nta de
Santa 270 Prolongación 1.50 tratamiento hasta laestación de bombeo deBárbara del túnel de Usaquén. atravesando elUsaquén cerro nor-oriental de la
I
Conducción 2.800 Tuberías de 2.30 ciudad.
de Usaquén acero !
j
D es el diámetro de la herradura de los túneles. <P es el diámetro de la sección circular.
conforma la primer etapa del proyecto Chingaza.
cuyas obras principales de desviación. almace-
namiento. conducción de agua cruda y conduc-
ción de agua tratada. se encuentran detalladas en
la tabla Nº 3 en la que también se muestran las
características técnicas de cada obra.
La planta de tratamiento El Sapo está localizada
en la Calera. sobre la margen occidental del río
Teusacá a 2800 msnm. Su capacidad actual es de
.14 m3/s. ampliable a 24 y 30 m3/s. en sucesivas
etapas. Está diseñada para operar con aguas de
los ríos Chuza. Blanco y Guatiquía. en porcentajes
de 45. 11 y 4.4 respectivamente. El tratamiento
convencional fue desechado por la calidad de las
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fuentes mayoritarias de agua y se utilizó el de
floculación por contacto, que consta de etapas de
desinfección por cloro a la entrada (percloración)
y después de la filtración (postcloración), adición
de coagulantes por mezcla instantánea, filtración
y floculación, estabilización del agua por adición
de cal y adición de flúor. Este método permite
ahorros de tiempo de tratamiento, dinero y
reducción de las instalaciones de sedimentación.
El sistema completo de aprovechamiento del
páramo de Chingaza termina en la cámara de
válvulas y tanque de Usaquén (cota 2710 msnm)
con capacidad de 50.000 metros cúbicos, donde
se controla el flujo de agua a la ciudad.
Construcción de las obras (1971-1983)
En marzo de 1971 la EAAB abrió licitación
pública internacional para la construcción de los
túneles de Palacio-Río Blanco, Siber ia. Usaquén y
obras anexas, más la construcción optativa del
túnel de Guatiquía. Estas obras fueron adjudica-
das a la firma Konstrucktor de Yugoslavia, por
247 millones de pesos y 21 millones de dólares y
un plazo de 60 meses. La interventoría de las
obras se le confió al consorcio INGETEC-CYCA,
siendo la primera firma la que hizo los estudiso de
prefactibilidad, factibilidad, estudios geológicos
de los túneles, diseño de las obras y confección
de los pliegos de licitación.
Konstrucktor inició labores en agosto de 1972 y
terminó su participación en el proyecto en
diciembre de 1974. El desempeño de esta firma
se caracterizó por las continuas comunicaciones
en que la interventoría exigía el avance propuesto
y señalaba diversas fallas en la organización y
dirección de las obras. En tanto, la EAAB señalaba
su intención de cancelar el contrato, hacer
efectivas las pólizas de cumplimiento tomadas
por el contratista y contratar las obras con otra
firma. Konstruktor, a su vez, argumentaba que las
condiciones geológicas encontradas eran muy
diferentes a las que se presentaban en los
pliegos de licitación (señalando como causa la
baja cobertura del estudio geológico realizado),
impidiéndole avanzar a las velocidades previstas
Inicialmente.
En 1973 el BIRF contrató los servicios de un
experto suizo, Karl Werner Br etz. para que
inspeccionara las obras de Chingaza y evaluara
las causas de los retrasos de la misma. La
inspección fue realizada en septiembre. Al infor-
me presentado por el ingeniero Werner, corres-
ponden los siguientes apartes:
"La interventoría no participa en la solución de los
problemas. Solamente presencia pasivamente las
dificultades técnicas. En los cambios en las
condiciones geológicas, la interventoría debe
determinar la clase de roca y ordenar la ejecución
de los métodos de soporte, con lo cual al mismo
tiempo asume la obligación del pago. La respon-
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sabilidad por la ejecución de los trabajos perma-
nece, sin embargo, en el contratista y sólo cuando
encuentre una solución conflictiva, se debe
buscar una solución conjunta. Esta se debe tomar
inmediantamente en el túnel y no un mes
después, con base en las anteriores condiciones
geológicas".
"El contrato establece que es tarea de INGETEC-
CYCA, ordenar en qué casos se deben utilizar los
diferentes tipos de revestimiento. Hasta ahora,
Konstruktor no ha recibido de INGETEC-CYCA
una orden de este tipo, a pesar de repetidos
pedidos del contratista. Esto me parece que es el
punto más débil de la interventoría y para ello
quiero dar el ejemplo típico. En la visita al túnel de
Simayá pude comprobar que en la arcillolita por
la cual se ha avanzado, se tiene un revestimiento
que es muy poco apropiado, yen la montaña, la
roca está todavía en movimiento en la solera, que
en algunos puntos tiene hasta más de uno y
medio metros".
"La EAAB sólo es informada a través de copias de
fa correspondencia de u no y otro lado y no está en
la posición, a través de su personal técnico, de
intervenir en estos problemas cotidianos de una
obra de túneles".
Durante 1974 la situación evolucionó negativa-
mente, al punto que la EAAB abrió una nueva
licitación para la construcción de las obras que
estaba haciendo Konstruktor, más algunos túne-
les y la presa Golillas, mientras que esta firma la
demandaba por mil millones de pesos, aseguran-
do que la EAAB no podía abrir una nueva
licitación estando vigente el contrato y sin que se
les hubiera sancionado por su presunto incumpli-
miento.
En junio, Konstruktor suspendió las excavaciones
en el frente de Chuza, por un derrumbe que según
ellos ponía de manifiesto la "actitud de la
interventoría que acusó una grave deficiencia
técnica en el sistema que les ha querido imponer
al ordenarles sostener la cavidad producida por
medio de una capa de concreto neumático y de
pernos, sistema que contradice los procedimien-
tos aceptados por Konstruktor para trabajos
subterráneos". Señalaban que no se les podía
culpar por no cumplir con la velocidad de
excavación prometida, porque al perforar habían
encontrado situaciones geomecánicas comple-
tamente distintas a las que se habían tenido en
cuenta "para realizar los cálculos hipotéticos de
duración de la obra"; consideraban que el princi-
pal problema era la actitud de la interventoría
"que adolece de la falla fundamental de sacar
adelante los errores técnicos que cometió cuan-
do diseñó el proyecto y que ahora sigue come-
tiendo en las órdenes que imparte sobre excava-
ción; el sector afectado por el derrumbe tenía ya
el revestimiento ordenado por la interventoría, lo
que evidencia que dicho soporte era inadecuado
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y descuidado, pues la interventoría no ha tenido la
suficiente previsión, ni ha hecho un análisis
apropiado para la estabilidad de la obra".
La evaluación de las obras hecha por la interven-
toría en agosto, señalaba un avance en la
excavación del 36% de lo previsto y acusaban a
Konstruktor por no tomar decisiones en materia de
excavación y prevención de derrumbes, por no
aplicar la experiencia que pudiera tener en
construcción de túneles y por exagerar la solici-
tud de instrucciones por parte de la interventoría,
"tratando de eludir la responsabilidad por la
seguridad y estabilidad de las obras". Por esa
época la interventoría había negado el pago de
obras adicionales que el contratista calculaba en
$160 millones.
Finalmente, en noviembre, se llegó a un acuerdo
por el cual las dos empresas se exoneraban
mutuamente de cualquier acusación: Konstruktor
retiraba su demanda y la EAAB renunciaba a
hacer efectivas las pólizas de cumplimiento
entragadas por el contratista. A pesar de existir en
el contrato firmado en 1971, una cláusula que
autorizaba a la EAAB a retener y usar hasta la
terminación de las obras los equipos, maquina-
rias, herramientas y enseres del contratista en
caso de incumplimiento reiterado de éste, proce-
dió a comprárselos. También aceptó recibir los
8.3 Km de túnel perforados por Konstruktor en el
estado en que estuvieran, debiendo contratar
posteriormente su rehabilitación.
Los reclamos no aceptados por la EAAB fueron
llevados a un tribunal de arbitramento que falló en
1977, obligando a la EAAB a pagar una suma
calculada en $ 7.5 millones. Sin embargo, los
pagos hechos a Konstruktor por este laudo,








$ 48'669.936 + US$ 911.000
US$ 300.000
A partir del año 197 51a firma ICA de México tomó
a su cargo las obras. Desde 1973 el ingeniero
Werner, en el informe ya citado, había señalado
que no existía ninguna garantía que la firma que
reemplazara a Konstruktor, la superara en el
desarrollo de la obra. A este nuevo contratista se
le entregaban por parte de la EAAB todos los
equipos y campamentos que fueron de la firma
Konstruktor y se le pagaba una suma global por
alimentación de su personal, equivalente al 10%
de las obras realizadas. A pesar de éstas y otras
prerrogativas que se le dieron (pagos de los
seguros por parte de la EAAB, disminución de las
pólizas de cumplimiento), su oferta era compara-
tivamente mayor a la adjudicada en 1971.
El plazo de realización de las obras era de 7 meses
para la rehabilitación de los túneles realizados por
Konstruktor y de 40 meses para las obras
restantes. Sin embargo, la rehabilitación tomó 13
meses y el plazo final de entrega de las obras
sufrió diversas prórrogas hasta llegar a agosto de
1983.
La ejecución de las obras tuvo varias suspensio-
nes, siendo las más importantes las siguientes:
A. En marzo de 1979, las altas concentraciones
de gas metano detectadas en el trayecto Chuza-
Ventana, obligaron a suspender las labores de
excavación durante 14 meses y a construir un
túnel de 430 metros de longitud y un pozo de 242
metros de profundidad, con el fin de lograr una
perfecta aireación del trayecto Chuza-Ventana.
Este pozo y túnel de El Diamante fue posteriomen-
te habilitado como frente de trabajo
B: Por la explosión presentada el 17 de enero en
inmediaciones de El Diamante y que dejó 12
muertos y 20 heridos. Al parecer, la acumulación
de partículas de roca en el conducto de aireación,
permitió el enrarecimiento del aire y la conse-
cuente explosión que habría sido ocasionada por
una chispa producida por un taladro.
En febrero de ese año, miembros de la Junta
directiva de la EAAB reconocieron la responsabi-
lidad de ICA en la tragedia y de la consiguiente
suspensión de labores por un período de 53 días,
por lo que el Acueducto preparaba una demanda
contra la firma mexicana, por los perjuicios
ocasionados por el atraso del proyecto y el
encarecimiento de sus costos totales.
C. A raíz de la decisión de un tribunal de
arbitramento que en agosto de 1981 falló a favor
de ICA en el sentido de obligar a la EAAB a pagar
las pérdidas que aquella empresa aseguraba
tener por razón de la devaluación del dólar, la
emergencia económica de 1974 y los sobrecos-
tos ocasionados por los pagos de intereses a las
cesantías, al ICBF y por el impuesto a las ventas.
La demanda ascendía a 300 millones de pesos y
contemplaba la terminación del contrato de
construcción por considerarse roto su equilibrio
financiero. Uno de los miembros del tribunal de
arbitramento salvó su voto señalando que los
costos ocasionados por las leyes sobre cesantías,
atención al preescolar y por el decreto de
emergencia económica habían sido finalmente
pagados por la EAAB y que el rubro donde
mayores pérdidas presentaba ICA (82%), eran los
gastos generales, ninguna de cuyas subcuentas
tenía que ver con la devaluación del dólar alegada
por ICA.
Al cabo de un mes de suspensión de labores se
renegoció el contrato y se estipularon premios
para ICA en caso de terminación adelantada de
las obras. La construcción terminó en agosto de
1983, mes en que el proyecto comenzó a operar
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en forma total, hasta su salida de operación en
enero de 1984.
Falla del túnel Palacio-Río Blanco
Dentro de los primeros 20 días de operación del
túnel Palacio-Río Blanco, se presentaron des-
prendimientos en el tramo Chuza-Ventana que
trabajaba a presión, en sectores donde el reves-
timiento consistía en concreto lanzado simple, de
espesor entre 5-10 cms. y pernos cortos de
aproximadamente dos metros de longitud. Este
tipo de revestimiento se aplicó en cerca de 12 de
los 18 Km del tramo.
A pesar de tener conocimiento desde octubre de
1983 de la continua caída de presión en el túnel,
la junta directiva de la EAAB decidió que se
continuara su operación, dada la crítica situación
de los embalses de la sabana de Bogotá y la
inminencia de un racionamiento de energía. El 6
de enero de 1984, el túnel se taponó totalmente
por dos grandes desprendimientos de imper-
meabilidad casi total, uno aguas arriba del POZOV
túnel de El Diamante y otro aguas abajo del
mismo. Sólo hasta el 19 de diciembre de 1984 se
pudieron perforar y se conoció la magnitud real
de ellos:
Hubo 54 caídos entre la cota K 1+530 YK4+330 (en-:
tre la bocatoma del túnel y el pozo y túnel de El
Diamante), con una cantidad de material esparcí-
do sobre la solera de 18.000 metros cúbicos.
Quedaron varias cavernas de gran tamaño: en
especial dos, una con profundidad en diagonal de
21 metros, origen del desprendimiento de unos
4.000 metros cúbicos.
Dos caídos en la cota K 11 +200 (entre El
Diamante y Ventana) que produjeron unos 1800
metros cúbicos de material.
Estos derrumbes no deberían haber sorprendido
a la EAAB que fue alertada por lo menos en dos
ocasiones sobre los peligros a quese encontraba
sometido el tramo Chuza-Ventana. En 1974 la
firma Konstruktor se dirigió a la interventoría con
respecto al revestimiento del túnel en estos
términos: "Al recibir la solución definitiva sobre el
revestimiento del túnel, el contratista pasó a
efectuar una inspección detallada de todas las
secciones excavadas y con base en la clasifica-
ción llegó a la conclusión de que es necesario
aplicar un revestimiento más fuerte. Nuestro
análisis demuestra que con la aplicación del
revestimiento definitivo previsto, el túnel estaría
asegurado únicamente en su fase de construc-
ción. es decir, que sería adecuado como soporte.
Sin embargo, en un futuro inmediato, con la
explotación se presentarían desprendimientos, lo
que causaría la inutilización del túnel. Además,
cada reparación de túnel después de los des-
prendimientos, sería muy costosa y en algunos
sitios ni siquiera se podría intentar, puesto que
ocurrirían derrumbes largos y peligrosos".
. Por otra parte la firma ICA también expresó sus
dudas sobre el revestimiento: "En un futuro
pueden presentarse fallas en algunos tramos de
lbs túneles de conducción por cuanto no fueron
revestidos con concreto convencional. .. Por lo
menos el túnel de presión de Chuza a Ventana
debió haber sido revestido todo en concreto
Embalse de Chingaza
N.A. M4l1.. 3235.0 (Futuro)
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convencional en una sección uniforme. ya sea en
herradura o circular pero conocida ... Aquí posi-
blemente no se caiga y así lo estamos deseando
que no se caiga. pero hemos podido valorar entre
el soporte que puede haber en un momento dado
en la roca y el soporte que da el ingeniero
interventor para ayudar a la roca mala".
La inspección de las zonas de derrumbes por
parte de una comisión de la Sociedad Colombia-
na de Ingenieros (SCI). permitió observar posibles
fisuraciones del concreto en los tramos cercanos
a los desprendimientos. falta de adherencia entre
el concreto lanzado y la roca y presencia de varias
capas de concreto lanzado (2 a 3). superpuestas
una a la otra y sin aparente continuidad mecánica
entre ellas. Se notó claramente en las menciona-
das zonas de derrumbes. la ausencia de malla de
refuerzo dentro del concreto lanzado y se hallaron
evidencias que mostraban que los pernos no
proporcionaban el anclaje requerido. puesto que
algunos cayeron con la roca fallada y otros
permanecieron expuestos en casi toda su longitud.
En cuanto a la roca involucrada en los derrumbes.
se trataba de lutitas silíceas duras. Las lutitas son
materiales geotécnicos muy difíciles de entender
y estudiar; normalmente son débiles y para su
evaluación se han diseñado ensayos especiales
tanto mecánicos como físico-químicos. Dentro
de la información enviada por la EAAB a la SCI.
no figuraban algunos ensayos que son esenciales
para determinar las características de estos
materiales. por lo que no se pudo llevar a cabo la
evaluación geotécnica detallada del macizo rocoso.
Dentro de las apreciaciones finales hechas por la
SCI se señala que. ante la ausencia de datos
completos que permitan determinar si ya se
produjeron todos los desprendimientos que oca-
sionaría la presión del agua. -puesto que el túnel
sólo trabajó unos 20 días a la presión de trabajo y
durante este tiempo fallaron algunos de los
puntos más débiles pudiendo existir otros que
requerirían más tiempo de trabajo a presión
máxima para completar un proceso de falla-.
nada permite garantizar que una vez preparadas
las zonas de desprendimiento y cuando el túnel
vuelva a operarse a presión. no se presenten
nuevos derrumbes en tramos revestidos con
concreto lanzado.
Si bien la SCI sugirió operar el túnel a flujo libre
(unos 10 m3/s) a fin de reducir al mínimo los
riesgos en el abastecimiento de agua. la EAAB
desestimó tal proposición e inició el proceso de
llenado y vaciado del túnel a fi nes de mayo. el cual
se hizo por primera vez ya que en épocas
anteriores no se cumplió exactamente y ello pudo
haber incidido en el agrietamiento y desprendi-
miento de una mayor cantidad de material de la
que hubiera podido presentarse normalmente.
El proyecto operó cuatro meses sin presentarse
derrumbes en los tramos a presión: sin embargo.
no se hizo la prueba de caudal máximo. debido a
una falla en la válvula howell-bunger que se trabó
desde el mismo día en que se llenaron los túneles.
debido a trozos de madera no recogida durante la
limpieza del tramo Chuza-Ventana y a la falla de
una barinera por deficiencias en su lubricación.
Los costos estimados de la reparación son de
$2.500 millones. a los que se deben adicionar los
dineros dejados de percibir durante 16 meses
cuyo monto asciende a $ 842.4 millones por venta
de agua (100 mil m3/día a $17.55 c.u.). y
$5.255.3 millones por venta de energía (al enviar
a Bogotá 950 mil m3/día. se aprovecha el 80%
para generar energía. que representan a la EEEB
$ 10'948.608).
Así. en los 480 días se perdieron $6.097.7
millones.
CONCLUSIONES
En 1977 debería estar terminado el proyecto
Chingaza y la ampliación de la red de distribución.
obras que eliminarían el permanente déficit de
agua de Bogotá y garantizarían la prestación
adecuada del servicio hasta 1990. Infortunada-
mente la EAAB no ha tenido la suficiente capaci-
dad para garantizar el desarrollo exitoso de las
obras como a continuación se detalla:
Le entrega a la ciudadanía con ocho años de
atraso un proyecto cuyo costo supera en mucho
FOTO 1. Pozo de reparaciones, construido en 1984 a un costo
de USo $ 500 mil. En la parte inferior se puede observar la
cantidad de material extraido del túnel y descargado en el
embalse de Chuza.
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las proyecciones iniciales de USo $118 millones; el
costo del proyecto Chingaza antes de las reparacio-
nes. lo ubica la EAAB en USo $ 300 millones. un
congresista en USo $ 500 y la revista TIME en USo
$1000 millones.
Ha permitido la devastación de las especies que
favorecen el alto rendimiento hídrico de la zona.
A pesar de la longitud de los túneles y de las
condiciones inestables de la zona del proyecto.
no dispuso la construcción del embalse terminal
de San Rafael (La Calera). que regularía los
caudales de los pozos de Río Blanco y el río
Teusacá. permitiendo el suministro de agua a la
ciudad durante 40 días en caso de falla de la
conducción. cuyo túnel principal (Palacio-Río
Blanco) no presentaría garantía de operación
estable. al hacerse a presión. (como originalmen-
te se diseñó) el tramo Ch uza-Ventana.
No construyó la ampliación de la red de distribu-
ción para repartir toda el agua que necesita la
ciudad y que podría suplir por el proyecto
Chingaza cuya operación es mucho más rentable
que la de Tibitó.
A 16 meses de la salida de operación del proyecto
Chingaza no se han señalado ni las causas. ni los
responsables. La EAAB ha divulgado toda una
lista de causas de las fallas. que van desde culpar
a la naturaleza. hasta reconocer su total descono-
cimiento sobre las mismas. pasando por las lutitas y
las vetas de carbón; lo más grave de todo esto es
que. como lo señala el ingeniero geólogo Rodrigo
Alvarez. ante la amplia lista de problemas que se
han presentado en túneles (la mayoría de ellos en
ambientes geológicos similares y en algunos
casos problemas idénticos). "nos hemos pasado
de hacer una revaluación de los criterios de
diseño que se han tenido y evitar hacer innova-
ciones pretendiendo lograr economías temera-
rias que en un país como el nuestro. de recursos
limitados. no está en capacidad de soportar".
Sobre el tipo de revestimiento utilizado en tramos
del túnel Palacio-Río Blanco. la comisión de la
Sociedad Colombiana de Ingenieros que investi-
gó el problema ha encontrado que el concreto
lanzado no se utiliza tan extensamente como
recubrimiento definitivo en túneles a presión.
sino. casi exclusivamente para soporte primario
de construcción. A este respecto hizo consultas a
expertos extranjeros que. en general. se mostra-
ron opuestos a su uso como revestimiento
definitivo.
La comisión encontró también un revestimiento
deficientemente colocado en los tramos derrum-
bados. mientras que la comisión del Concejo de
Bogotá. que también investigó el problema.
encontró tramos en los cuales su espesor no
cumplía las especificaciones mínimas del contra-
to.
Cuando Chingaza reinicie operaciones. 700 mil
bogotanos continuarán con un inadecuado servi-
cio de agua. y para los demás. disminuirán en algo
las deficiencias con que se presta actualmente;
aunque todos tendrán que pagar. en tarifas. las
ejecutorias de la EAAB. representadas en un
déficit del orden de $ 27.000 millones.
Pero quizá el mayor motivo de reflexión tiene que
ver con el plan Bogotá IV. que la EAAB iniciará en
1986 (con túneles por los cerros orientales de
Bogotá. tuberías de gran magnitud y construc-
ciones adicionales que requieren adecuada coor-
dinación). puesto que lo ocurrido en Chingaza
.deja serias dudas sobre su capacidad negociado-
ra. la forma como encaró su papel de dueña del
proyecto y de interventora a partir de 1977 y si
habrá sacado alguna experiencia de un trabajo
que dejó casi por completo en manos de sus
asesores.
Queda. además. la preocupación por la incapaci-
dad técnica para aprovechar adecuadamente un
recurso de magníficas perspectivas. como era el
páramo de Chingaza. De nada sirve que el país
posea grandes recursos si la ingeniería nacional
no ha sabido explotarlos eficientemente; es
cuestionador que mientras Colombia posee uno
de los mayores potenciales hídricos del mundo.
diez millones de personas no tengan servicios de
acueducto. 41 mil niños mueran al año por
enfermedades relacionadas con la calidad del
agua y los racionamientos de agua y energía sean
ya realidades cotidianas de los colombianos.
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